

CRONOPROGRAMMA OO.PP. 2018/2020

Descrizione breve	Cod.	Data inizio lavori	Data fine lavori	importo	2018	2019	2020
ILLUMINAZIONE PORTOPINO LED	1	01/01/2018	31/12/2019	€ 116.163,00	€ 116.163,00		
MARCIAPIEDE VIA ITALIA - CENTRI COMMERCIALI NATURALI	11	01/01/2019	31/12/2018	€ 950.000,00		€ 200.000,00	€ 750.000,00
MESSA IN SICUREZZA TORRE CAMPANARIA	12	01/01/2019	31/12/2018	€ 370.000,00		€ 370.000,00	
PIAZZALE E PARCHEGGI PORTOPINO	13	01/01/2019	31/12/2018	€ 4.000.000,00		€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
Rinaturalizzazione e salvaguardia delle aree SIC	14	01/01/2019	31/12/2018	€ 2.659.000,00		€ 1.329.000,00	€ 1.329.000,00
RIQUALIFICAZIONE CANALE IS FADDAS- IS CIAPPAS	15	01/01/2019	31/12/2018	€ 500.000,00		€ 500.000,00	
URBANIZZAZIONE PIP E ACQUISIZIONE AREE SECONDO INTERVENTO	16	01/01/2019	31/12/2018	€ 206.582,76		€ 103.291,38	€ 103.291,38
ILLUMINAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO CIMITERO - PIP	17	01/01/2017	31/12/2018	€ 300.000,00	€ 150.000,00		
REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE	18	01/01/2017	31/12/2017	€ 2.345.000,00	€ 1.500.000,00	€ 245.000,00	
VIABILITA' RURALE	19	01/01/2017	31/12/2018	€ 200.000,00	€ 200.000,00		
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20	01/01/2017	31/12/2017	€ 242.000,00		€ 142.000,00	€ 100.000,00
ILLUMINAZIONE A LED CAMPO SPORTIVO	21	01/01/2017	31/12/2017	€ 80.000,00	€ 140.000,00		
PIANO INTEGRATO DEL CENTRO STORICO - OPERE DI COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA TORINO	22	01/01/2017	31/12/2017	€ 663.180,36	€ 263.180,36	€ 200.000,00	€ 200.000,00
PROGETTO LIFE	26			€ 196.691,00	€ 196.691,00		
INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA DA FENOMENI DI S	3	01/01/2017	31/12/2017	€ 217.903,95	€ 50.000,00	€ 150.000,00	€ 17.903,95
MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P.73	4	01/01/2016	31/12/2017	€ 300.000,00	€ 300.000,00		
REALIZZAZIONE DELLA RETE DEL GAS METANO BACINO 35 PROJECT	6	01/01/2017	31/12/2018	€ 12.798.728,83		€ 3.000.000,00	€ 9.798.728,83
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE RETE ACQUE BIANCHE E ILLUMINAZ	7	01/01/2017	30/06/2018	€ 100.677,69	€ 100.677,69		
COMPLETAMENTO CIMITERO	28	01/01/2017	31/12/2018	€ 296.000,00		€ 100.000,00	€ 196.000,00
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO	29	01/01/2018	31/12/2018	€ 450.000,00	€ 450.000,00		
RETI INTELLIGENTI CAS	27	01/01/2018	31/12/2018	€ 93.159,60	€ 93.159,60		
COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURE PRIMA INFANZIA-	2	01/01/2017	31/12/2018	€ 173.107,51	incassati totalmente		